

План-график мероприятий (дорожная карта)

по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Удомельского района

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты	
				Муниципальный уровень	Уровень ОУ
1	Организация координационного сопровождения введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение года	Корнилова Л.Н. Грехова Г.П. Сазонова Л.Ю.	Организация деятельности рабочей группы УО Организация и проведение заседаний рабочей группы не реже 1 раза в полугодие Координация деятельности ОУ по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в деятельности рабочей группы
2	Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального, муниципального, школьного уровней	В течение года	Корнилова Л.Н. Ершова Н.В. Грехова Г.П. Сазонова Л.Ю. Руководители ОУ	Разработка нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ Создание пакета нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ	Разработка локальных актов ОУ для введения и реализации ФГОС ОВЗ. Создание пакета нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ
3	Формирование базы детей с ОВЗ	До 15 мая текущего учебного года	Корнилова Л.Н. Митякина Е.А. Сазонова Е.А. Руководители ОУ	Организация работы районной ПМПК	Организация работы ПМПк Своевременное направление детей на ПМПК
4	Определение ОУ, реализующих ФГОС ОВЗ для обучающихся 1-х классов с 1 сентября нового учебного года	До 20 мая текущего учебного года	Корнилова Л.Н. Руководители ОУ	Формирование списка ОУ, реализующих ФГОС ОВЗ для обучающихся 1-х классов с 1 сентября нового учебного года	Подготовка к созданию специальных условий для реализации ФГОС ОВЗ на новый учебный год
5	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ для обучающихся 1-х	До 1 сентября текущего года	Руководители ОУ,	Организация ПК педагогических работников Координация деятельности ОУ	Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ Разработка АООП

	классов с 1 сентября нового учебного года				Организация работы специалистов службы сопровождения (дефектологов, логопедов, тьюторов) или заключение договоров с другими образовательными организациями. Приобретение учебников, учебных пособий, электронных образовательных ресурсов ПК педагогических работников
6	Организация методического сопровождения, оказание консультативной помощи	В течение года	Корнилова Л.Н. Митякина Е.А. Грехова Г.П. Сазонова Л.Ю. Руководители ОУ	Организация работы районных площадок по вопросам ФГОС ОВЗ. Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (РМО, совещания, семинары, консультации и пр.)	Организация участия работников ОУ в обучающих мероприятиях. Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ Организация и проведение обучающих мероприятий
7	Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ	Апрель – май текущего года	Корнилова Л.Н. Грехова Г.П. Сазонова Л.Ю.	Разработки и утверждение критериев готовности (карты самооценки). Подготовка и проведение мониторинга. Анализ итогов результатов Организация коррекционной работы	Самоанализ готовности к введению ФГОС ОВЗ. Коррекция деятельности ОУ
8	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	В течение года	Булина С.Н.	Организация поэтапного ПК руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ	Поэтапное ПК руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ
9	Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение года	Сазонова Л.Ю. Руководители ОУ	Информирование населения через сайт УО, СМИ по вопросам ФГОС ОВЗ	Информирование населения через сайт ОУ, родительские собрания, информационные стенды, СМИ по вопросам ФГОС ОВЗ
10	Мониторинг реализации ФГОС ОВЗ (по итогам прошедшего учебного года)	Июнь текущего года	Корнилова Л.Н.. Грехова Г.П. Сазонова Л.Ю.	Подготовка и проведение мониторинга Анализ итогов мониторинга Организация коррекционной работы	Участие в мониторинге Коррекция деятельности ОУ